Nr. 57/A/2022

GEMEINDE VINTL
Autonome Provinz Bozen - Südtirol

COMUNE DI VANDOIES
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES GEMEINDEAUSSCHUSSES

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Akt Nr. - atto n.	Sitzung vom Seduta del	Uhr - ore
11438	01.02.2022	16:00

Nach Erfüllung der im geltenden Regionalgesetz über die Gemeindeordnung enthaltenen Formvorschriften wurden für heute, im üblichen Sitzungssaal, die Mitglieder dieses Gemeindeausschusses einberufen.
Anwesend sind:

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge regionale sull'Ordinamento dei Comuni, vennero per oggi convocati, nella solita sala delle adunanze, i componenti questa Giunta Comunale.
Sono presenti:

			A.E. A.G.	A.U. A.I	Fern-zu-gang
Dr. Walter Huber	Bürgermeister	Sindaco			
Walter Lamprecht	Vize-Bürgermeister	Vice-Sindaco			
Maria-Luisa Fink	Referentin	Assessore			
Hermann Huber	Referent	Assessore			
Robert Seebacher	Referent	Assessore			

Schriftführer: der Gemeindesekretär, Herr

Segretario: il Segretario comunale, signor

Dr. Valentin Leitner

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Frau/Herr

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la signora/il signor

Dr. Walter Huber

in ihrer/seiner Eigenschaft als **Bürgermeister** den Vorsitz, und erklärt die Sitzung für eröffnet.
Behandelt wird folgender

nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperto la seduta.
Si tratta il seguente

GEGENSTAND:

CUP J85F21000620007 CIG ZF93215EC8 - Maßnahmen zur Anpassung und Gewährleistung der Sicherheit in der Mittelschule Vintl, Bp. 247 K.G. Niedervintl - Thermosanitäre Anlagen - Genehmigung des 1. und letzten Baufortschrittes (Firma Lamprecht Armin GmbH aus Weitental)

OGGETTO:

CUP J85F21000620007 CIG ZF93215EC8 - Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media di Vandoies, p.ed. 247 C.C. Vandoies di Sotto - Impianti termosanitari - Approvazione del 1° ed ultimo stato d'avanzamento (impresa Lamprecht Armtin srl di Vallarga)

Betrifft: CUP J85F21000620007 CIG ZF93215EC8 - Maßnahmen zur Anpassung und Gewährleistung der Sicherheit in der Mittelschule Vintl, Bp. 247 K.G. Niedervintl - Thermosanitäre Anlagen - Genehmigung des 1. und letzten Baufortschrittes (Firma Lamprecht Armin GmbH aus Weitental)

Es wird vorausgeschickt, dass mit Privaturkunde Nr. 6 vom 14.07.2021 die thermosanitären Anlagen betreffend die Maßnahmen zur Anpassung und Gewährleistung der Sicherheit in der Mittelschule Vintl, Bp. 247 K.G. Niedervintl an die Firma Lamprecht Armin GmbH aus Weitental für den Betrag von € 16.905,00, zusätzlich 10 % MwSt., insgesamt € 18.595,50 vergeben wurden;

Festgestellt, dass die Arbeiten in der Zwischenzeit abgeschlossen wurden und dass nun von der Baufirma bzw. von der Bauleitung, per.ind. Karlheinz Troi aus Vahrn, die 1. und letzten Baufortschrittes zur Genehmigung und Liquidierung vorgelegt wurde;

Nach Einsicht in dieselbe und festgestellt, dass ein Betrag von € 16.688,91 zusätzlich 10% MwSt., insgesamt € 18.357,80 gefordert wird;

Für zweckmäßig und notwendig erachtet die Unterlagen zu genehmigen und die Liquidierung dieses Baufortschrittesdaher vorzunehmen;

Nach Einsichtnahme:

- das Einheitliche Strategiedokument 2022-2024 und den geltenden Haushaltsvoranschlag des laufenden Finanzjahres
- in die Bestimmungen des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino – Südtirol, R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018;
- in die geltende Gemeindesatzung;
- das Landesgesetz Nr. 25 vom 12. Dezember 2016 „Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften“;
- in die geltende Verordnung über das Rechnungswesen;

Oggetto: CUP J85F21000620007 CIG ZF93215EC8 - Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media di Vandoies, p.ed. 247 C.C. Vandoies di Sotto - Impianti termosanitari - Approvazione del 1° ed ultimo stato d'avanzamento (impresa Lamprecht Armtin srl di Vallarga)

Premesso che con licitazione privata n. 6 del 14.07.2021 furono appaltati gli impianti termosanitari concernente gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media di Vandoies, p.ed. 247 C.C. Vandoies di Sotto, all’impresa Lamprecht Armin srl di Vallarga per l’importo di € 16.905,00 più 10 % IVA, complessivamente € 18.595,50;

Accertato che i lavori nel frattempo sono stati eseguiti e che è stato presentato dall’impresa risp. dalla direzione dei lavori, per.ind. Karlheinz Troi di Varna, il 1° ed ultimo stato d'avanzamento per l’approvazione e liquidazione;

Visto lo stesso ed accertato che viene richiesto un importo di € 16.688,91 , più 10% IVA, complessivamente € 18.357,80;

Ritenuto opportuno di approvare i documenti e di provvedere alla liquidazione di questo stato d’avanzamento;

Visti:

- il Documento unico di programmazione 2022-2024 ed il bilancio di previsione dell’anno finanziario corrente;
- le disposizioni del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. n. 2 del 03.05.2018;
- lo Statuto vigente del Comune;
- la legge provinciale n. 25 del 12 dicembre 2016 “Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali”;
- il vigente regolamento di contabilità;

- in die Verordnung zur Regelung der Verträge;
- in das G.v.D. Nr. 50 vom 18.04.2016 (Kodex über öffentliche Aufträge) i.g.F.;

Nach Einsicht in die vom Art. 185 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino – Südtirol, R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018, vorgeschriebenen positiven Gutachten;

Hashwert für das Positiv fachlich administratives Gutachten:
yve/X+h0i7XhAVNFpKomBnUKIj6PlvEVUiTAJ8qzoWM=
Hashwert für das Positiv buchhalterische Gutachten:
9GbbAkV3S4rIYVCZfkhy570kXhAAna8dx/hA3ehXB4k=

Nach kurzer Besprechung;

b e s c h l i eß t

der Gemeindeausschuss einstimmig ausgedrückt mittels Handerheben (5 Anwesende und Abstimmende):

1. Den von der Firma Lamprecht Armin GmbH aus Weitental bzw. vom Bauleiter, per.ind. Karlheinz Troi aus Vahrn, vorgelegten 1. und letzten Baufortschritt betreffend die Lieferung der thermosanitären Anlagen für die Maßnahmen zur Anpassung und Gewährleistung der Sicherheit in der Mittelschule Vintl, Bp. 247 K.G. Niedervintl in der vorgelegten Fassung in der Höhe von € 16.688,91 zusätzlich 10% MwSt., insgesamt € 18.357,80, zu genehmigen.

2. Die diesbezügliche Zahlungsbestätigung Nr. 1 über den Betrag von € 16.688,91 zusätzlich 10% MwSt., insgesamt € 18.357,80 zu genehmigen und zu liquidieren.

3. Die Anlastung der Ausgabe von € 16.688,91 zusätzlich 10% MwSt., insgesamt € 18.357,80, erfolgt in

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il D.lgs. del 18.04.2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici) ss.mm.ii.;

Visti i pareri positivi previsti dall'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. n. 2 del 03/05/2018;

Hashwert per parere tecnico Positivo amministrativo:
yve/X+h0i7XhAVNFpKomBnUKIj6PlvEVUiTAJ8qzoWM=
Hashwert per il parere contabile Positivo:
9GbbAkV3S4rIYVCZfkhy570kXhAAna8dx/hA3ehXB4k=

Dopo breve discussione;

la Giunta Comunale ad unanimità di voti espressi per alzata di mano (5 presenti e votanti)

d e l i b e r a :

1. Di approvare il 1° ed ultimo stato d'avanzamento della fornitura degli impianti termosanitari presentato dall'impresa Lamprecht Armin srl di Vallarga risp. dal direttore dei lavori, per.ind. Karlheinz Troi di Varna, riguardante i lavori per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della scuola media di Vandoies, p.ed. 247 C.C. Vandoies di Sotto, nell'importo di € 16.688,91, più 10% IVA, complessivamente € 18.357,80.

2. Di approvare e liquidare il certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 16.688,91, più 10% IVA, complessivamente € 18.357,80.

3. Di imputare la spesa di € 16.688,91, più 10% IVA, complessivamente € 18.357,80, nei seguenti capitoli, che presentano

folgenden Kapiteln, welche genügende Verfügbarkeit aufweisen:

sufficiente disponibilità:

Kompetenzjahr Anno di competenza	*Kostenstelle Centro di costo*	*Kapitel/Artikel Capitolo/articolo*	*Beschreibung Descrizione*	*Betrag € Importo €*	*Verpflichtung Impegno*	*Jahr Anno*
2021	40230	04022.02.109006	MITTELSCHULE - Sicherheitsmaßnahmen SCUOLA MEDIA - Risanamento, messa in sicurezza	18.357,80 €	596/2021	

4. Mit getrenntem Votum einstimmig den gegenständlichen Beschluss im Sinne des Art. 183, Abs. 4 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino – Südtirol, R.G. Nr. 2 vom 03.05.2018 unverzüglich für vollziehbar zu erklären, um die Liquidierung umgehend vornehmen zu können.

4. Di dichiarare con ulteriore votazione con esito unanime immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art. 183, 4. comma del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. n. 2 del 03.05.2018, per poter provvedere il più presto possibile al pagamento.

Gelesen,genehmigt und gefertigt	Letto,confermato e sottoscritto
Der Vorsitzende - Il Presidente	Der Sekretär – Il Segretario
Dr. Walter Huber	*Dr. Valentin Leitner*

digital signiertes Dokument – documento firmato tramite firma digitale

Unterschrift auf Dokument in Papierform nicht angebracht im Sinne des Art. 3 Gv.D. Nr. 39/1993
Originales elektronisches Verwaltungsdokument erstellt und aufbewahrt gemäß Vorschriften des Art. 71 Gv.D. Nr. 82/2005

Firma autografa omessa su documento in forma cartacea ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993
Documento amministrativo elettronico originale redatto e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 71 D.Lgs. n. 82/2005

Jeder Interessierte kann gegen diesen Beschluss im Sinne von Art. 183, Abs. 5 des Kodexes der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino – Südtirol, während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung von 10 Tagen beim Gemeindeausschuss Einspruch erheben. Innerhalb von 60 Tagen ab dem Tage, an dem die Frist für die Veröffentlichung dieses Beschlusses abgelaufen ist (Art. 41, Absatz 2, Verwaltungsprozessordnung), kann beim Regionalen Verwaltungsgericht, Sektion Bozen, Rekurs eingebracht werden. Betrifft der Beschluss die Vergabe von öffentlichen Aufträgen ist die Rekursfrist, gemäß Art. 120, Abs. 5, GvD 104 vom 02.07.2010, auf 30 Tagen ab Kenntnisnahme reduziert.		Ogni cittadino può, entro il periodo di pubblicazione di 10 giorni, presentare alla Giunta Comunale opposizione avverso questa deliberazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. Entro 60 giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione della delibera (art. 41, comma 2 del Codice del Processo Amministrativo) può essere presentato ricorso al Tribunale di Giustizia Amministrativa, sezione di Bolzano. Se la deliberazione interessa l'affidamento di lavori pubblici il termine di ricorso, ai sensi dell'art. 120, comma 5, D.Lgs 104 del 02/07/2010, è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.